
 

 

 

 

 

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 

 

ALUMNO: Jonathan Iván Secchi 

 

LEGAJO: 09089 

 

CARRERA: Ingeniería Civil 

 

PROYECTO: “Construcción Laboratorio EOR” 

 

EMPRESA O INSTITUCIÓN: Coordinación de Infraestructura y Proyectos 

Especiales. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Cuyo. 

 

TUTOR DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN: Ing. Jorge Moreno 

 

PERIODO DE PRÁCTICA: desde el 30 de abril hasta el 31 de julio 

 

AÑO: 2016 
 

 



Página 2 de 17 

Índice 
 

I. Introducción ........................................................................................................... 4 

II. Objetivos de la práctica .......................................................................................... 5 

III. Realización de las prácticas .................................................................................... 6 

IV. Desarrollo de las actividades realizadas ................................................................. 7 

Elaboración de EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) ........................................... 7 

Adecuación documentación técnica .............................................................................. 7 

Elaboración de cómputo y presupuesto ....................................................................... 14 

Redacción de pliegos licitatorios ................................................................................. 15 

V. Resultados obtenidos ............................................................................................ 16 

VI. Conclusiones sobre aspectos profesionales y laborales ....................................... 16 

VII. Interacción laboral con el medio .......................................................................... 16 

VIII. Comentarios personales ........................................................................................ 17 

IX. Recomendaciones para futuras prácticas o trabajos ............................................. 17 

X. Bibliografía ........................................................................................................... 17 

Anexo I - EDT 

Anexo II - PLANOS 

Anexo III - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

 



Página 3 de 17 
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I. Introducción 

El área de “Coordinación de Infraestructura y Proyectos Especiales” dentro de la Facultad 

de Ingeniería se crea debido a la inminente necesidad de gestionar, planificar, ejecutar y 

controlar los diversos proyectos y obras que surgen para cubrir las necesidades de la propia 

institución, solucionando problemas de diversa índole tanto para el personal que trabaja en la 

misma como para el alumnado. 

Entre los proyectos activos que tenía el área al momento de realizar la práctica, se pueden 

nombrar: 

- Refuncionalización Edificio de Gobierno  

- Construcción edificio de las carreras de Arquitectura y Mecatrónica 

- Construcción entrepiso en Laboratorio de Análisis Instrumental (LAI) en DETI I 

- Construcción laboratorio Enhanced Oil Recovery (EOR) 

 

Durante la práctica profesional realicé tareas vinculadas principalmente al proyecto de 

construcción del Laboratorio EOR. 
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II. Objetivos de la práctica 

- Desarrollar una actividad relacionada con la carrera en la que se vinculen conocimientos varios 

adquiridos durante el cursado y que sirvan para afianzar y mejorar las experiencias personales 

- Aplicar los conocimientos y habilidades propios del ingeniero con la madurez que corresponde 

a un futuro egresado. 

- Demostrar capacidad para el análisis de problemas, formulación de alternativas, propuestas 

de resolución, organización y dirección de tareas profesionales aplicadas a la ingeniería. 

- Constituir una actividad integradora de los conocimientos adquiridos por el alumno durante 

el cursado de la carrera. 

- Constituir un elemento de evaluación para la Facultad sobre los requerimientos profesionales 

del medio, incumbencias y habilidades específicas de los alumnos al egresar y frente a la 

actividad profesional real y aplicada. 
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III. Realización de las prácticas 

Proyecto: Construcción Laboratorio Enhanced Oil Recovery (EOR) 

 El Proyecto EOR surge como respuesta a la necesidad de generar un espacio adecuado 

y con las instalaciones específicas necesarias, para la realización de ensayos y estudios 

relacionados con la recuperación de petróleo. 

 Al momento de iniciar mi práctica, el proyecto ya contaba con la documentación técnica 

municipal necesaria. Sin embargo, debido a un cambio en las necesidades de espacio de la 

facultad, fue necesario modificar el proyecto para que cumpla con los nuevos requisitos 

funcionales planteados. 

 Una vez finalizada la modificación de la documentación técnica, el paso siguiente fue 

la elaboración del cómputo y presupuesto de la obra. Posteriormente, ya con toda la 

documentación completa, se prosiguió con la elaboración de los pliegos licitatorios necesarios 

para su construcción. 

 Al día de hoy, aún no se ha iniciado la construcción del edificio, ya que por cuestiones 

técnicas y económicas, se tomó la decisión de realizar un nuevo cálculo estructural que 

estuviese acorde a las necesidades constructivas del edificio. 
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IV. Desarrollo de las actividades realizadas 
Elaboración de EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) 

 La primera tarea que me fue encomendada fue la realización de la Estructura de 

Desglose de Trabajo (EDT). El propósito de dicho documento es tener una visión completa de 

la totalidad del proyecto y así poder organizar y definir el alcance total del mismo. Este 

documento es una herramienta fundamental que consiste en la descomposición del trabajo a ser 

ejecutado, para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos.  

 La EDT fue realizada con el software WBS Chart Pro. Este software ya lo había usado 

previamente durante mi cursado en el trabajo final de la cátedra de “Administración de 

Proyectos y Operaciones”. Esta tarea me permitió mejorar mi criterio sobre cómo elaborar 

correctamente una EDT y reconocer el papel fundamental de dicho documento al momento de 

organizar un proyecto. 

 Abajo se adjunta la EDT realizada oportunamente para el Proyecto EOR. 

 

Figura N° 1 – “EDT Proyecto EOR” 

 Se anexa al informe la EDT completa con todos sus elementos desglosados. 

Adecuación documentación técnica 

Se me encargo modificar y ajustar la documentación técnica existente para que cumpla 

las nuevas necesidades y requisitos que no habían sido previstos la primera vez que se realizó 

la documentación. Para llevar a cabo esta tarea, fue necesario realizar múltiples reuniones con 

todos los actores involucrados para de esa manera poder cumplir con las necesidades de cada 

uno. 

Específicamente, tuvieron que modificarse los planos de arquitectura, estructura, 

instalación sanitaria e instalación eléctrica. 

En Arquitectura, uno de los cambios más importantes fue disminuir el ancho del edificio 

para evitar la extracción de una línea de forestales que se encuentra en el área donde se va a 
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construir el edificio. El resto de los cambios se realizaron teniendo en cuenta las nuevas 

necesidades funcionales del edificio, algunos de ellos fueron: 

 Eliminación de ascensor 

 Eliminación de baños en planta alta 

 Modificación de la posición de tanques de agua 

 Modificación de carpinterías 

 Se agregaron nuevas salidas de emergencia 

 Realización de detalles constructivos 

Se adjuntan planos de planta de arquitectura del proyecto original y del proyecto con las 

modificaciones. 

 

Figura N° 2 – “Arquitectura – Planta Baja – Proyecto Original” 

 

 

Figura N° 3 – “Arquitectura – Planta Baja – Proyecto Modificado” 
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Figura N° 4 – “Arquitectura – Planta Alta – Proyecto Original” 

 

Figura N° 5 – “Arquitectura – Planta Alta – Proyecto Modificado” 

En Estructura, los cambios fueron menores, al disminuir el ancho del edificio se movió 

toda una línea estructural y solo se modificó el largo de algunas vigas. 

Se adjuntan planos de planta de estructura del proyecto original y del proyecto con las 

modificaciones. 

 

Figura N° 6 – “Estructura – Planta Fundaciones – Proyecto Original” 



Página 10 de 17 

 

Figura N° 7 – “Estructura – Planta Fundaciones – Proyecto Modificado” 

 

Figura N° 8 – “Estructura – Planta Baja – Proyecto Original” 

 

Figura N° 9 – “Estructura – Planta Baja – Proyecto Modificado” 
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Figura N° 10 – “Estructura – Planta Alta – Proyecto Original” 

 

Figura N° 11 – “Estructura – Planta Alta – Proyecto Modificado” 

En la instalación sanitaria, al eliminar los baños de la planta alta y cambiar la posición 

de los tanques, se optó por la contratación de un profesional para la realización de la nueva 

documentación técnica completa que se ajustara a las nuevas necesidades. 

Se adjuntan planos de planta de instalación sanitaria del proyecto original y del nuevo 

proyecto. 

 

Figura N° 12 – “Instalación Sanitaria – Planta Baja – Proyecto Original” 
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Figura N° 13 – “Instalación Sanitaria – Planta Baja – Proyecto Modificado” 

 

 

Figura N° 14 – “Instalación Sanitaria – Planta Alta – Proyecto Orginal” 

 

Figura N° 15 – “Instalación Sanitaria – Planta Alta – Proyecto Modificado” 



Página 13 de 17 

Con respecto a la instalación eléctrica, la misma tuvo que modificarse completamente 

para que se adecuara a la nueva funcionalidad del edificio. Para la misma, al igual que con la 

instalación sanitaria, se optó por la contratación de un profesional para la realización de la nueva 

documentación técnica completa que se ajustara a las nuevas necesidades. 

Se adjuntan planos de planta de instalación eléctrica del proyecto original y del nuevo 

proyecto. 

 

Figura N° 16 – “Instalación Eléctrica – Planta Baja – Proyecto Original” 

 

Figura N° 17 – “Instalación Eléctrica – Planta Baja – Proyecto Modificado” 
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Figura N° 18 – “Instalación Eléctrica – Planta Alta – Proyecto Original” 

 

 

Figura N° 19 – “Instalación Eléctrica – Planta Alta – Proyecto Modificado” 

Elaboración de cómputo y presupuesto 

 Una vez que se completó la totalidad de la documentación técnica del proyecto, se me 

asigno la tarea de elaborar el cómputo métrico del edificio y su correspondiente presupuesto. 

 Para dicha tarea, hice uso de los conceptos y metodologías vistas durante el cursado de 

la carrera. Por mi experiencia laboral, ya había realizado cómputos y presupuestos, sin embargo, 

en la práctica profesional aprendí detalles que no son explicados en la bibliografía y que están 

vinculados con este tipo de obras y su forma de contratación, distintas a las del tipo residencial 

con las que ya tenía experiencia. 

 La mayor dificultad que encontré en la realización de esta tarea fue la de asignar valores 

a los materiales y la mano de obra de los distintos rubros. El mayor impedimento fue no tener 

valores de referencia actualizados, lo cual me llevó a darme cuenta que es una de las mayores 

complicaciones que tiene un profesional al momento de cotizar la construcción de un edificio.  
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 Se anexa al informe cómputo y presupuesto realizado para el proyecto. 

 

Figura N° 20 – “Cómputo y presupuesto” 

Redacción de pliegos licitatorios 

 Una vez finalizado el cómputo y presupuesto, se me encargó la realización de los pliegos 

licitatorios de la obra. En esta tarea fue donde más cosas aprendí, ya que no tenía ninguna 

experiencia en la elaboración y redacción de pliegos. Para llevar a cabo esta tarea, le solicitamos 

a la Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios (CIMyS) del Rectorado; que 

nos facilitaran modelos previamente utilizados por ellos. 

 Durante esta tarea participe, junto con el Ing. Jorge Moreno y el Arq. Pablo Peirone, en 

la elaboración de Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

OBRA: PROYECTO EOR FECHA PRESUPUESTO JUNIO 2016

PROPIETARIO: 

UBICACIÓN: FACULTAD DE INGENIERÍA

P. unit. $ P. Item $ P. unit. $ P. Item $ P. Total $ beneficio $ TOTAL $

M. de Obra M. de Obra Materiales Materiales Item

1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 93.240,00$         

1.1 Limpieza de terreno,Nivelación gl 1,00 9.600,00$       9.600,00$        15.000,00$   15.000,00$      24.600,00$         29.520,00$       

1.2 Replanteo gl 1,00 3.600,00$       3.600,00$        2.500,00$     2.500,00$        6.100,00$           7.320,00$         

1.3 Obrador, Cierre de  Obra, Conexiones de obra gl 1,00 15.000,00$     15.000,00$      32.000,00$   32.000,00$      47.000,00$         56.400,00$       

2 EXCAVACIONES 105.256,10$       

2.1 Pozos m3 102 730,80$          74.466,74$      650,00$        13.246,68$      87.713,42$         105.256,10$     

3 RELLENO Y COMPACTACIÓN  51.293,59$         

3.1 Con material de aporte  (base estabilizada) m3 91 161,00$          14.673,54$      308,00$        28.071,12$      42.744,66$         51.293,59$       

4 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 919.412,31$       

4.1 Pozos de fundación m3 78 322,56$          25.283,14$      1.614,60$     126.556,77$    151.839,90$       182.207,88$     

4.2 Vigas de fundación m3 25 322,56$          8.066,19$        1.614,60$     40.375,98$      48.442,17$         58.130,61$       

4.3 Vigas de cálculo y vinculación m3 2 322,56$          627,76$           1.614,60$     3.142,33$        3.770,09$           4.524,11$         

4.4 Columnas m3 31 322,56$          9.931,78$        1.614,60$     49.714,34$      59.646,12$         71.575,35$       

4.5 Tabiques m3 32 322,56$          10.217,81$      1.614,60$     51.146,07$      61.363,88$         73.636,66$       

4.6 Losas prefabricadas m3 50 322,56$          16.128,00$      1.614,60$     80.730,00$      96.858,00$         116.229,60$     

4.7 Acero para estructura kg 8873 26,00$            230.687,51$    12,80$          113.569,24$    344.256,75$       413.108,10$     

5 MAMPOSTERÍA 198.737,51$       

5.1 Ladrillón e=20cm m2 377 244,30$          92.099,59$      195,00$        73.515,00$      165.614,59$       198.737,51$     

6 CONTRAPISOS 161.438,40$       

6.1 s/relleno e=10cm m2 266 133,00$          35.378,00$      170,00$        45.220,00$      80.598,00$         96.717,60$       

6.2 Contrapiso PA e=5cm m2 178 133,00$          23.674,00$      170,00$        30.260,00$      53.934,00$         64.720,80$       

7 CUBIERTA PLANTA ALTA 374.125,44$       

7.1 Estructura metálica gl 1 31.828,80$      31.828,80$      63.657,60$         76.389,12$       

7.2 Cubierta Metálica m2 161 124.056,80$    124.056,80$    248.113,60$       297.736,32$     

8 REVOQUES Y ENLUCIDOS 545.051,24$       

8.1 Grueso y fino interior m2 428 260,00$          111.326,67$    210,00$        89.917,70$      201.244,37$              241.493,24$     

8.2 Grueso y fino exterior m2 481 275,00$          132.275,00$    210,00$        101.010,00$    233.285,00$              279.942,00$     

8.3 Recuadres ml 160 123,00$          19.680,00$      -$                19.680,00$                23.616,00$       

9 PISOS- ZÓCALOS 329.144,59$       

9.1 Porcelanato PB-PA m2 411 180,00$          73.980,00$      341,00$        140.151,00$    214.131,00$       256.957,20$     

9.2 Zócalo porcelanato m 216 60,00$            12.973,20$      68,00$          14.702,96$      27.676,16$         33.211,39$       

9.3 Terraza m2 56 280,00$          15.680,00$      300,00$        16.800,00$      32.480,00$         38.976,00$       

10 REVESTIMIENTOS 65.848,80$         

10.1 Revestimiento de baños m2 59 168,00$          9.904,20$        220,00$        12.969,79$      22.874,00$         27.448,80$       

10.2 Revestimiento Ladrilleta m2 80 150,00$          12.000,00$      250,00$        20.000,00$      32.000,00$         38.400,00$       

11 CARPINTERÍA 244.244,00$       

11.1 Ventanas gl 1 -$                -$                200.000,00$       200.000,00$     

11.2 Puertas un 15 580,00$          8.700,00$        1.200,00$     18.000,00$      26.700,00$         32.040,00$       

11.3 Puertas Emergencias un 3 890,00$          2.670,00$        2.500,00$     7.500,00$        10.170,00$         12.204,00$       

12 TABIQUERIA LIVIANA y CIELORRASOS 183.386,45$       

12.1 Cielorraso suspendido m2 351 -$                -$                350,00$        122.897,04$    122.897,04$       147.476,45$     

12.2 Tabique liviano de placa de roca de yeso m2 75 -$                -$                399,00$        29.925,00$      29.925,00$         35.910,00$       

13 PINTURAS 322.033,00$       

13.1 Látex en muros interiores y cielorrasos m2 1053 -$                -$                178,00$        187.459,28$    187.459,28$       206.205,20$     

13.2 Látex exterior m2 481 -$                -$                178,00$        85.618,00$      85.618,00$         94.179,80$       

13.3 Sintético en puertas y varios m2 80 246,00$        19.680,00$      19.680,00$         21.648,00$       

14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 301.675,00$       

14.1 Alimentación 220V a tablero seccional gl 1 2.500,00$     2.500,00$        2.500,00$           2.750,00$         

14.2 Provisión y colocaciónTablero seccional, completo. gl 1 15.000,00$   15.000,00$      15.000,00$         16.500,00$       

14.3 Bandeja de alimentación electrica gl 1 12.000,00$   12.000,00$      12.000,00$         13.200,00$       

14.4 Cañería de alimentación energía eléctrica tomas y lucesun 212 800,00$        169.600,00$    169.600,00$       186.560,00$     

14.5 Cañería de alimentación Baja Tensión un 44 600,00$        26.400,00$      26.400,00$         29.040,00$       

14.6 Cableado de  energía electrica, Baja tensión y Aire Acondicionadogl 1 18.000,00$   18.000,00$      18.000,00$         19.800,00$       

14.7 Artefactos electricos un 123 250,00$        30.750,00$      30.750,00$         33.825,00$       

15 INSTALACIÓN SANITARIA 350.000,00$       

15.1 Cloacal-pluvial gl 1 -$                -$                -$                   350.000,00$     

15.2 Agua (con tanques) gl 1 -$                -$                -$                   

INSTALACIÓNES VARIAS 107.000,00$       

16 Sistema contra incendios gl 1 -$                12.000,00$      12.000,00$         12.000,00$       

17 Instalación de gas gl 1 -$                95.000,00$      95.000,00$         95.000,00$       

VARIOS 165.000,00$       

18 SERENO un 120.000,00$    120.000,00$       120.000,00$     

19 LIMPIEZA DIARIA Y FINAL DE OBRA gl 45.000,00$      45.000,00$         45.000,00$       

Precio Subtotal 4.516.886,43$    

I.V.A. (21%) 948.546,15$       

Precio Total 5.465.432,58$    

VALOR 

ITEM TAREA UNIDAD CANTIDAD

MANO DE OBRA MATERIALES
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V. Resultados obtenidos 

Durante los 3 meses que dura la práctica estuve casi permanentemente en la oficina, 

cumpliendo distintos tipos de tareas en la misma. Esto me permitió aprender y comprender 

cómo es la metodología de trabajo al generar documentación técnica y los distintos tipos de 

inconvenientes que se pueden generar y sus soluciones. 

Otro tema importante fue el de estar en contacto con profesionales que tienen una amplia 

experiencia y que fueron asesorándome y asistiéndome en todas las tares que iba realizando. La 

comunicación con cada uno de ellos puede ser distinta, y con todos se aprende algo nuevo.  

 

VI. Conclusiones sobre aspectos profesionales y laborales 

La realización de la práctica profesional supervisada es el primer paso en la carrera del 

futuro ingeniero civil, y forma conocimientos y carácter en el mismo. 

El haber realizado tareas de distinta índole y con profesionales con amplia experiencia, me 

sirvió para recordar y reforzar los temas estudiados en muchas materias cursadas en la facultad. 

Estuve poco tiempo en obra, pero esto está vinculado con la naturaleza de los trabajos que 

se realizan en la oficina. Quizás se aprovecharía mejor este tipo de práctica teniendo un poco 

más de trabajos en obra, para conocer mejor la conexión del proyecto a la obra (taller, pedido 

de insumos, materiales, inspecciones, etc.) 

Aun así, al participar en el seguimiento de algunas tareas en la ejecución del entrepiso LAI  

fue muy valioso para observar y aprender acerca de las tareas que se realizan en obra y reforzar 

la idea de diseñar pensando en cómo construir, esto mejora la calidad de la obra en cuanto a 

calidad y a simplicidad. 

 

VII. Interacción laboral con el medio 

No solo fue posible trabajar con profesionales con experiencia en la realización de estas 

tareas, sino que pude tener un vistazo de lo importante que es el trabajo en equipo, y la 

importancia de la calidad personal al momento de relacionarse con otros profesionales. Tener 

un buen trato personal con la gente del equipo de trabajo facilita enormemente la ejecución de 

las tareas. 
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En el transcurso de los 3 meses me fui adaptando al ritmo de trabajo y adquiriendo 

conocimientos y lenguaje, pero al finalizar las prácticas todavía hay mucho por seguir 

aprendiendo. 

 

VIII. Comentarios personales 

Para la realización de las prácticas, la preparación que brinda la Facultad de Ingeniería me 

pareció muy completa en cuanto a temas estudiados teóricamente, es decir que pude 

comprender todos los conceptos aplicados al momento de realizar alguna tarea.  

Durante el cursado de las materias en la Facultad se intenta hacer siempre un enfoque 

práctico de los temas estudiados para que, al momento de aplicarlos, sean de fácil comprensión 

por el alumno. Sin embargo, considero oportuno sugerir que se agreguen, en las materias que 

sea posible, que los alumnos realicen ejemplos prácticos concretos tal cual se ejecutan y 

presentan en la realidad laboral. 

En cuanto a las tareas prácticas, tuve dificultades al comienzo para ordenarme con las tareas 

que tenía que realizar, pero uno de los objetivos de las prácticas es que el alumno tome contacto 

con estas situaciones y pueda aprender de las mismas.  

 

IX. Recomendaciones para futuras prácticas o trabajos 

Se debe tratar de realizar tareas tanto de oficina como de obra, quizás un poco más de obra 

que de oficina, para obtener un mejor enfoque de la materialización de las ideas planteadas 

durante el estudio de las mismas en la oficina. 

También es recomendable realizar las misma cuando se esté en el tramo final de la carrera, 

porque de este modo se tienen herramientas varias para el correcto desempeño como 

profesional, y además se puede contar con mayor flexibilidad de horarios. 
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“Estructura – Planta Fundaciones – Proyecto Original” 



 
“Estructura – Planta Fundaciones – Proyecto Modificado” 



 

“Estructura – Planta Baja – Proyecto Original” 



 

“Estructura – Planta Baja – Proyecto Modificado” 



 

“Estructura – Planta Alta – Proyecto Original” 



 

“Estructura – Planta Alta – Proyecto Modificado” 



 
“Instalación Sanitaria – Planta Baja – Proyecto Original” 



 

“Instalación Sanitaria – Planta Baja – Proyecto Modificado” 



 

“Instalación Sanitaria – Planta Alta – Proyecto Orginal” 



 

“Instalación Sanitaria – Planta Alta – Proyecto Modificado” 



 

“Instalación Eléctrica – Planta Baja – Proyecto Original” 
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“Instalación Eléctrica – Planta Alta – Proyecto Original” 



 

“Instalación Eléctrica – Planta Alta – Proyecto Modificado” 

 

 



Anexo III – CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

 

OBRA: PROYECTO EOR FECHA PRESUPUESTO JUNIO 2016

PROPIETARIO: 

UBICACIÓN: FACULTAD DE INGENIERÍA

P. unit. $ P. Item $ P. unit. $ P. Item $ P. Total $ beneficio $ TOTAL $

M. de Obra M. de Obra Materiales Materiales Item

1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 19.920,00$         

1.1 Limpieza de terreno,Nivelación gl 1,00 600,00$         2.400,00$       -$               -$                2.400,00$          2.880,00$        

1.2 Replanteo gl 1,00 600,00$         3.600,00$       2.500,00$      2.500,00$       6.100,00$          7.320,00$        

1.3 Obrador, Cierre de  Obra, Conexiones de obra gl 1,00 600,00$         3.600,00$       4.500,00$      4.500,00$       8.100,00$          9.720,00$        

2 EXCAVACIONES 105.256,10$       

2.1 Pozos m3 102 730,80$         74.466,74$     650,00$         13.246,68$     87.713,42$        105.256,10$    

3 RELLENO Y COMPACTACIÓN  51.293,59$         

3.1 Con material de aporte  (base estabilizada) m3 91 161,00$         14.673,54$     308,00$         28.071,12$     42.744,66$        51.293,59$      

4 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 919.412,31$       

4.1 Pozos de fundación m3 78 322,56$         25.283,14$     1.614,60$      126.556,77$   151.839,90$      182.207,88$    

4.2 Vigas de fundación m3 25 322,56$         8.066,19$       1.614,60$      40.375,98$     48.442,17$        58.130,61$      

4.3 Vigas de cálculo y vinculación m3 2 322,56$         627,76$          1.614,60$      3.142,33$       3.770,09$          4.524,11$        

4.4 Columnas m3 31 322,56$         9.931,78$       1.614,60$      49.714,34$     59.646,12$        71.575,35$      

4.5 Tabiques m3 32 322,56$         10.217,81$     1.614,60$      51.146,07$     61.363,88$        73.636,66$      

4.6 Losas prefabricadas m3 50 322,56$         16.128,00$     1.614,60$      80.730,00$     96.858,00$        116.229,60$    

4.7 Acero para estructura kg 8873 26,00$           230.687,51$   12,80$           113.569,24$   344.256,75$      413.108,10$    

5 MAMPOSTERÍA 198.737,51$       

5.1 Ladrillón e=20cm m2 377 244,30$         92.099,59$     195,00$         73.515,00$     165.614,59$      198.737,51$    

6 CONTRAPISOS 161.438,40$       

6.1 s/relleno e=10cm m2 266 133,00$         35.378,00$     170,00$         45.220,00$     80.598,00$        96.717,60$      

6.2 Contrapiso PA e=5cm m2 178 133,00$         23.674,00$     170,00$         30.260,00$     53.934,00$        64.720,80$      

7 CUBIERTA PLANTA ALTA 374.125,44$       

7.1 Estructura metálica gl 1 31.828,80$     31.828,80$     63.657,60$        76.389,12$      

7.2 Cubierta Metálica m2 161 124.056,80$   124.056,80$   248.113,60$      297.736,32$    

8 REVOQUES Y ENLUCIDOS 545.051,24$       

8.1 Grueso y fino interior m2 428 260,00$         111.326,67$   210,00$         89.917,70$     201.244,37$              241.493,24$    

8.2 Grueso y fino exterior m2 481 275,00$         132.275,00$   210,00$         101.010,00$   233.285,00$              279.942,00$    

8.3 Recuadres ml 160 123,00$         19.680,00$     -$                19.680,00$                 23.616,00$      

9 PISOS- ZÓCALOS 329.144,59$       

9.1 Porcelanato PB-PA m2 411 180,00$         73.980,00$     341,00$         140.151,00$   214.131,00$      256.957,20$    

9.2 Zócalo porcelanato m 216 60,00$           12.973,20$     68,00$           14.702,96$     27.676,16$        33.211,39$      

9.3 Terraza m2 56 280,00$         15.680,00$     300,00$         16.800,00$     32.480,00$        38.976,00$      

10 REVESTIMIENTOS 65.848,80$         

10.1 Revestimiento de baños m2 59 168,00$         9.904,20$       220,00$         12.969,79$     22.874,00$        27.448,80$      

10.2 Revestimiento Ladrilleta m2 80 150,00$         12.000,00$     250,00$         20.000,00$     32.000,00$        38.400,00$      

11 CARPINTERÍA 244.244,00$       

11.1 Ventanas gl 1 -$                -$                200.000,00$      200.000,00$    

11.2 Puertas un 15 580,00$         8.700,00$       1.200,00$      18.000,00$     26.700,00$        32.040,00$      

11.3 Puertas Emergencias un 3 890,00$         2.670,00$       2.500,00$      7.500,00$       10.170,00$        12.204,00$      

12 TABIQUERIA LIVIANA y CIELORRASOS 183.386,45$       

12.1 Cielorraso suspendido m2 351 -$               -$                350,00$         122.897,04$   122.897,04$      147.476,45$    

12.2 Tabique liviano de placa de roca de yeso m2 75 -$               -$                399,00$         29.925,00$     29.925,00$        35.910,00$      

13 PINTURAS 322.033,00$       

13.1 Látex en muros interiores y cielorrasos m2 1053 -$               -$                178,00$         187.459,28$   187.459,28$      206.205,20$    

13.2 Látex exterior m2 481 -$               -$                178,00$         85.618,00$     85.618,00$        94.179,80$      

13.3 Sintético en puertas y varios m2 80 246,00$         19.680,00$     19.680,00$        21.648,00$      

14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 301.675,00$       

14.1 Alimentación 220V a tablero seccional gl 1 2.500,00$      2.500,00$       2.500,00$          2.750,00$        

14.2 Provisión y colocaciónTablero seccional, completo. gl 1 15.000,00$    15.000,00$     15.000,00$        16.500,00$      

14.3 Bandeja de alimentación electrica gl 1 12.000,00$    12.000,00$     12.000,00$        13.200,00$      

14.4 Cañería de alimentación energía eléctrica tomas y lucesun 212 800,00$         169.600,00$   169.600,00$      186.560,00$    

14.5 Cañería de alimentación Baja Tensión un 44 600,00$         26.400,00$     26.400,00$        29.040,00$      

14.6 Cableado de  energía electrica, Baja tensión y Aire Acondicionadogl 1 18.000,00$    18.000,00$     18.000,00$        19.800,00$      

14.7 Artefactos electricos un 123 250,00$         30.750,00$     30.750,00$        33.825,00$      

15 INSTALACIÓN SANITARIA 350.000,00$       

15.1 Cloacal-pluvial gl 1 -$                -$                -$                   350.000,00$    

15.2 Agua (con tanques) gl 1 -$                -$                -$                   

INSTALACIÓNES VARIAS 107.000,00$       

16 Sistema contra incendios gl 1 -$                12.000,00$     12.000,00$        12.000,00$      

17 Instalación de gas gl 1 -$                95.000,00$     95.000,00$        95.000,00$      

VARIOS 165.000,00$       

18 SERENO un 120.000,00$   120.000,00$      120.000,00$    

19 LIMPIEZA DIARIA Y FINAL DE OBRA gl 45.000,00$     45.000,00$        45.000,00$      

Precio Subtotal 4.443.566,43$    

I.V.A. (21%) 933.148,95$       

Precio Total 5.376.715,38$    

MANO DE OBRA MATERIALES VALOR 

ITEM TAREA UNIDAD CANTIDAD


