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1. DATOS DEL ALUMNO 

 

Nombre y Apellido: JUAN PABLO AGÜERO 

 

Fecha de Nacimiento: 15/05/1985 

 

Nacionalidad: ARGENTINO 

 

DNI: 31432224 

 

Estado civil: SOLTERO 

 

Domicilio: Rio las cuevas 1144-B° Cementista I-Las Heras 

 

Tel: 261-5188640 

 

Carrera: INGENIERIA CIVIL 

 

Legajo: 08225 

 

E-mail: juanpabloaguero@yahoo.com.ar; jpabloaguero1144@gmail.com 

 

2. DATOS DE LA EMPRESA 

 

Nombre: DEL CERRO CONSTRUCTORA S.A 

 

Dirección: Av. Mitre 660, 1° Piso, Oficina 9- Ciudad de Mendoza 

 

Presidente: LISA NOELIA COLQUE 

 

Tutor: FEDERICO GARCIA LACERCA 
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3. INTRODUCCION 

 

El presente informe describe la experiencia incorporada por el alumno, durante el lapso que 

transcurrió ejerciendo la Práctica Profesional Supervisada (PPS). La misma fue realizada en la 

obra en construcción actualmente del complejo de departamentos NATANIA 50, ubicado en 

la calle Beltrán del Departamento de Godoy Cruz.  

 

4. OBJETIVOS DE LA PPS 

 

 Favorecer un primer contacto entre el alumno y el medio en que se desenvolverá.  

 Aplicar conocimientos adquiridos en el ámbito académico. 

 Lograr una correcta inserción en un equipo de trabajo integrado por distintos 

profesionales. 

 Buscar soluciones a diferentes tipos de problemáticas en forma práctica y eficiente. 

 Desarrollar capacidad de gestión del recurso humano y mejorar productividad del 

mismo. 

 Tener contacto directo con la obra y la gente que trabaja en ella, para poder plasmar 

los conocimientos adquiridos durante la carrera. 

 Crecer profesionalmente y personalmente. 

 

5. DESARROLLO DE LAS PPS 

 

Bajo supervisión del Director Técnico, Ingeniero Federico García Lacerca y acompañamiento 

del Ingeniero Marcos Magni, se le asignó al alumno la Dirección Técnica de la obra gruesa, 

desde Septiembre de 2016  hasta la actualidad. 

 

Las tareas fueron orientadas a las siguientes actividades: 

 

 Control de procesos constructivos. 

 Relevamiento y corrección de defectos constructivos previos, en la mampostería. 

 Control del avance de la instalación eléctrica. 

 Elaboración de certificados internos de la empresa. 

 Coordinación de plan de trabajo y sincronización de tareas junto al DT de la obra, 

siendo nexo entre este y, obreros y subcontratistas. 

 Cómputos de materiales. 

 Control de calidad de materiales en general y hormigones en particular. 

 Relevamiento de rendimientos de los ítems de la Obra Gruesa (replanteo, 

mampostería, instalación eléctrica). 
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6. UBICACIÓN Y DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 

 

El Complejo Natania 50 consta de 99 departamentos, 10 locales comerciales y 99 cocheras, 

distribuidos en una Torre Menor (ya finalizada) que posee 13 de estos departamentos más 3 

locales comerciales, y una Torre Mayor (actualmente en construcción) que tiene 86 

departamentos, los 7 locales faltantes y la totalidad de las cocheras. Dicho complejo se ubica 

en la calle Beltrán 411 del Departamento de Godoy Cruz (ver Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación y Dimensiones del terreno 

 

La superficie del terreno según Catastro es de 2035 m2  y la superficie cubierta total del 

proyecto consta de 11122 m2, distribuidos en ambas torres, con una clara preponderancia de 

la Torre Mayor (aproximadamente 9000 m2). 

Se observa que el complejo se encuentra en la esquina sur-oeste de la manzana. Por este 

motivo el diseñador ha querido jerarquizar dicha esquina y en particular la calle Beltrán (ver 

Figura 2), que dicho sea de paso contiene un alto flujo vehicular, ubicando los locales 

comerciales y el hall de ingreso al edificio, mayormente sobre ella. También la inclusión de 

los locales hace un valioso aporte comercial al barrio y a los futuros habitantes del complejo.  
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Figura 2: Vista de Complejo Natania 50 

 

                                                                                  

De aquí en adelante nos enfocaremos particularmente en la Torre Mayor, que es donde fueron 

realizadas las tareas correspondientes a la PPS. Dicha torre actualmente se encuentra en la 

etapa de obra gruesa, y posee las siguientes características: 

 

 Posee 2 subsuelos + 9 niveles (PB + 8 pisos), más dos  cuerpos emergentes donde irán 

ambas salas de maquinas y los tanques de reserva de agua 

 La altura final desde el nivel de vereda hasta la parte mas alta del edificio (cuerpos 

emergentes) es de 29.4 m. 

 El edificio se divide en 2 partes iguales denominadas Ala Norte y Ala Sur. Cada ala 

funcionan de manera independiente en cuanto a sus circulaciones, ya que cuentan con 

escaleras y ascensores propios cada una de dichas alas. 

 2 subsuelos: poseen 99 cocheras y el tanque cisterna. 

 PB: 7 locales comerciales (doble altura) y 8 departamentos de 1 dormitorio. 

 1°P: entrepiso de los locales comerciales y 8 departamentos de 1 dormitorio. 

 2°P a 8°P: 8 departamentos de 2 dormitorios y 2 departamentos de 1 dormitorio, por 

piso. 
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A continuación se muestra el plano de la distribución arquitectónica correspondiente a una de 

las alas de la torre. 

 

 
Figura 3: Planta del  ala sur del 3°P del edificio (nivel tipo) 

 

 

             
Figura 4: Fachada Oeste 

 

 

           
Figura 5: Fachada Sur 
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El sistema estructural del edificio se compone como se detalla a continuación:  

 

 Platea de fundación bajo tabiques y bases bajo columnas 

 Pórticos formados por columnas de 65cm x 65cm con hierros longitunales de Ø25mm 

y estribos del Ø10mm, y vigas de 30cm x 60cm con hierros longitudinales de Ø25mm 

y Ø20mm y estribos del Ø10mm 

 2 cuerpos de tabiques, uno en cada ala del edificio, que van desde el subsuelo hasta el 

último nivel que contienen a escaleras y ascensores. Tienen un espesor de 25cm y 

armadura con Ø16mm en los elementos de borde y mallas de Ø12mm y Ø10mm. 

 Losas de 8.2m x 8.2m con doble maya de Ø10mm y refuerzo d armadura cruzada con 

2 Ø16mm en cada diagonal. 

 Cubierta alivianada con perfiles C y el correspondiente paquete estructural con las 

aislaciones. A su vez perimetralmente contiene un alero de H°A°. 

 Las separaciones interiores de los departamentos son de mampostería (ladrillo hueco) 

y columnas y vigas de encadenado, ambas con 4Ø8mm y estribos Ø6mm cada 15cm. 

Estas divisiones interiores se anclan a la superestructura mediante anclaje químico. 

 

 

Figura 6: Plano estructural de fundaciones 
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Figura 7: Plano estructural de nivel tipo 

 

 

7. ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 

 

NATANIA 

                         

                          A través de su 

DIRECTORIO 

                  

                   Contrata a                                                                                                              

 

CONSTRUCTORA                                                             CONSULTORA                         

DEL CERRO S.A.                                                                      SYASA 

                      Encargado de ejecutar la obra                                                          Audita obra                                                  

                        A través de su DT                                                                          A través de 

ING. FEDERICO GARCIA                                               ARQ. IVAN URETRA 

                         Equipo de Equipo de 

                          Trabajo                                                                                        Trabajo 

ING. MARCOS MAGNI                                                                    ARQ. GABRIELA PUJOL                                                                                                              

                                                                                           

JUAN PABLO AGÜERO                                                                   ARQ. AILEN IZURA 
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8. PERSONAL DE LA OBRA 

 

 1 Capataz. 

 1 persona encargada del pañol: Control del personal y de elementos necesarios para la 

obra. 

 1 persona especializada en higiene y seguridad 

 4 Hierreros: se encargan del corte, armado y colocación de la armadura de los 

diferentes elementos estructurales. 

 4 Carpinteros: encofrado de columnas, vigas, tabiques y losas 

 8 oficiales encargado de tareas varias (replanteo, limpieza, colado de elementos de H° 

de la superestructura, etc.). 

 8 Mamposteros (subcontratista): realizaban el transporte, colocación del ladrillo, como 

así también el encofrado y colado de las columnas y vigas de encadenado. 

 4 electricistas (subcontratista): su labor consistió en ubicación de bocas en losas; 

tableros, llaves y tomas muros, y bajadas, para posteriormente realizar el cableado. 

 

9. DESARROLLO Y AVANCE DE LA OBRA DURANTE LAS PPS 

 

En el periodo mencionado, en el que se realizó las PPS, las tareas correspondieron a la etapa 

de obra gruesa, la cual ya se encontraba al 40% de su realización al comiendo de las mismas. 

 Para la realización de dicha tarea se organizo una distribución espacial lo mas optima posible 

de los sectores de la obra dentro del predio. En el sector correspondiente a la PB se ubico la 

zona de acopio de materiales, baño y una oficina técnica en la que realizaban sus tareas y 

reuniones los profesionales correspondientes, y se diagramaban las tareas a realizar durante el 

día. 
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Figura 8: Oficina técnica 

 

 

 

Figura 9: Zona de acopio de hierro 
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Figura 10: zona de acopio de ladrillos y cemento 

 

Debido a la magnitud y altura de la obra en cuestión, se planificó y organizó el equipamiento 

a utilizar para la logística del manipuleo de los materiales, contando para esto con el servicio 

de una grúa de 30 metros de altura y capacidad de carga de 850 kg. 

 

 

Figura 11: Transporte de hierro hacia el ultimo nivel 

 

Para optimizar aún más los tiempos de transporte de los materiales, se complemento con el 

uso de un elevador para agilizar el transporte de elementos y materiales de menor peso (bolsas 

de cemento, caños de PVC para la luz). 
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Figura 12: Elevador ubicado sobre fachada este. 

 

Al mes de septiembre de 2016 (mes de comienzo de las PPS), el estado de situación de la obra 

era el siguiente: 

 

 La superestructura estaba ejecutada en un 70%, faltando la realización de la losa de 1° 

piso sobre locales comerciales, losa de 7° piso, columnas, tabiques y vigas del 8° 

nivel. Posteriormente se realizo los cuerpos emergentes, quedando pendiente el techo 

del edificio para la etapa de obra fina, por tratarse de una cubierta alivianada. 

 La mampostería se encontraba ejecutada al 40% encontrándose hasta ese momento 

realizado desde el 1°P hasta el 4°P. 

 La instalación eléctrica estaba al 20% de su ejecución. 

 

 

 

Figura 13: vista sobre calle 

Beltrán al mes de septiembre. 

 
 

 

 

 

 

 

                

                           



Práctica Profesional Supervisada        Agüero, J. Pablo       2016 

 

14 
 

 

Figura 14: vista sobre Cabildo Abierto el mes 09/16 

 

En el transcurso de los 90 dias en que se derarrollaron las PPS, la obra conto con el avance 

correspondiente de los items mencionados anteriormente. 

 

 Finalizacion de la supreestructura 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: armado de losa y cañería eléctrica sobre 7° P. 

 

 

Figura 16: llenado losa de 7°P. 
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Figura 17: Apuntalamiento de losa durante 21 días. 

 

 

      

Figura 18 y 19: armado, encofrado y colado de tabiques y columnas de 8°P. 

 

   

Figura 20 y 21: armado y encofrado de escaleras del último nivel.   
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Figura 23: armadura de alero en ultimo nivel 

 

 

Figura 24: encofrado de alero 
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Figura 25: colado de cuerpo emergente y alero 

 

 

 Finalización de levantamiento de mampostería, armado, encofrado y colado de columnas 

y vigas de encadenado 

 

 

 

Figura 26: Replanteo, izado de columnas y 

anclaje a la superestructura 
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Figura 26 y 27: colocación mampostería y encofrado y colado de CE y VE en últimos niveles. 

 

                

Figura 28: vista de mampostería en último nivel 
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 Ejecución al 100% de la instalación eléctrica en lo que respecta a la etapa de  obra 

gruesa. 

 

 

Figura 29: instalación eléctrica sobre losa de locales comerciales 

 

 

Figura 30: bocas y cañerías de alta y baja tensión 
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Figura 31 vista de instalación en cocinas 

Al mes de diciembre de 2016, el estado de situación de la obra se corresponde con la 

finalización y certificación de los ítems superestructura, mampostería e instalación eléctrica, 

restando solamente el ítems limpieza general de la obra, para prontamente comenzar con la 

etapa de obra fina. 

 

          

Figura 32: vista sobre calle Beltrán al mes de diciembre 
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10. TRABAJOS REALIZADOS POR EL PRACTICANTE 
 

 Control de Armaduras de la superestructura 

 

Se controlan armaduras colocadas en losas, columnas, vigas y tabiques. Se verifican 

diámetros de barras de cada elemento estructural, como así también separación de barras y 

estribos en zonas críticas y zonas normales. 

 

 

Figura 33: Armadura en losa y vigas 

 Control de encofrados 

 

Se verificaron los encofrados de columnas asegurando su línea y escuadra mediante hilos, 

clavos y una plomada. 

También se controlo el encofrado de losas, asegurando que se cumpla la distancia entre 

puntales, como así también los tiempos de desencofrado de losas. 

 

 

Figura 34: apuntalamiento de losa 
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 Control de calidad del Hormigón 

 

Para el colado de los elementos estructurales de la superestructura se utilizo hormigón 

elaborado H-30, que fue provisto por la empresa Hormiserv. 

Se realizaron ensayos de consistencia (Cono de Abrams), para verificar que el asentamiento 

era el requerido y adecuado. También se extrajeron probetas de hormigón para ser ensayadas 

a la compresión a los 7 y 28 días respectivamente, verificando que se resistencia fuera la 

requerida. 

Se dio el caso en que en el llenado de un paño de la losa del 7° nivel, en el cual no se había 

extraído una muestra de probetas, pero el color del hormigón hacía dudar seriamente de su 

calidad (color terroso), por lo que se decidió extraer una muestra de 3 probetas adicionales, 

anotando el remito al camión hormigonero, para mandarlas a ensayar al laboratorio de Imeris. 

Los resultados de los ensayos a compresión a los 7 y 28 días, fueron afortunadamente 

satisfactorios. 

 

Figura 35: control de H° junto a Ing. Marcos Magni 

 

 
Figura 36: resultado de ensayos de probetas. 
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 Replanteo 

 

Para llevar a cabo el replanteo de los muros de mampostería de los niveles superiores, se 

utilizan los puntos fijos ubicado en planta baja, los cuales tienen materializados 2 ejes 

perpendiculares entre si mediante clavos y tanzas. Por medio de una plomada y cinta métrica 

se trasladan dichos ejes y puntos fijos al nivel superior que se desea replantear. 

Una vez trasladados los ejes al nivel deseado, se les verifica la escuadra y se comienza a 

replantear los muros deseados tomando las distancias parciales con la cinta métrica. 

Una vez realizado el replanteo se verifica las medidas a ejes de muros y las interiores de todos 

los ambientes y circulaciones, como así también sus escuadras. Posteriormente se da la 

aprobación para empezar el izado de columnas de encadenado. 

Una vez izadas y ancladas las armaduras de las columnas a la superestructura, mediante 

anclaje químico, se realiza el control pertinente para verificar que estén conforme al plano de 

estructura. 

 

 

Figura 37: control de dimensione y ubicación de CE 

 

 

 Control de Mampostería y de Columnas y Vigas de Encadenado 

 

Una vez finalizado y aprobado el replanteo, se procede al levantamiento de mampostería. En 

esta tarea se verifican la disponibilidad y calidad de los materiales (ladrillo, cemento, arena), 

como así también la correcta ejecución de la tarea, controlando el correcto llenado de juntas, 

verificando que los muros queden correctamente aplomados y en línea. También se verifica la 

escuadra de estos a través del método 3-4-5. 

Se verifica las dimensiones y ubicaciones de las aberturas, al igual que las alturas de dintel. 
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    Figura 38 y 39: Control de lineas, escuadras y plomos en muros de mamposteria  

 

 

 Relevamiento y corrección de defectos constructivos y estructurales previos en          

la mampostería y encadenados 

 

Una de las primeras tareas que se le encomendaron al practicante fue el relevamiento y 

posterior corrección de las diversas falencias observadas por la Dirección Técnica. Estas 

consistían en muros desalineados e incorrectamente aplomados, como también diferencias 

dimensiones de ambientes en las unidades habitacionales.  

También se observo diferencias en número y ubicación de las columnas de encadenado (CE) 

con respecto a lo que establecía el plano de estructura. 

Para esto el practicante realizo un detallado relevamiento de las fallas constructivas y 

columnas faltantes, y posteriormente a esto, organizó una cuadrilla de albañiles para la 

solución de mencionadas falencias en un tiempo prudencial. 

 

    
     Figuras 40 y 41: CE enmarcando a aberturas, agregadas según lo exigía plano estructural 
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 Cómputo de materiales y cubicación de H° 

 

Se planifico y cómputo los materiales que serian necesarios para la terminación de las 

estructuras de mampostería que requeriría el edificio. Para esto se acordaron fechas de 

entregas de dichos materiales (ladrillos, cemento, arena y ripio),  con la Dirección Técnica. 

También en ocasiones se requirió que realizara la cubicación para los pedidos de hormigón 

elaborado. 

 

 Relevamientos de rendimientos de ítems de obra gruesa 

 

Aprovechando que en un gran porcentaje de tiempo de las PPS se realizo el seguimiento y 

observación del desarrollo de las estructuras de mampostería, se realizo un relevamiento de 

los tiempos de avance de la tarea, como así también de los consumos de los materiales 

utilizados. 

Esto fue plasmado mediante una planilla de Excel (ver Planilla 1 en ANEXOS), la cual fue de 

gran ayuda para tener una idea certera en tiempo real de la productividad de los obreros y 

control del consumo de los materiales utilizados. Con esto se permitió un ajuste de los plazos 

de finalización de las tareas, y a la vez permitiendo un mayor control de las mismas. 

Finalmente se realizo una comparación entre el consumo real observado en obra vs el 

consumo teórico realizado antes del comienzo de la misma (ver Planilla 2 en ANEXOS). 

 

 Cómputos de bocas eléctricas y rendimientos 
 

Se realizo un re-cálculo de la cantidad de bocas eléctricas, por motivo de modificaciones del 

proyecto original del edificio (ver Planilla 3 en ANEXOS). Esto permitió tener mayor 

precisión a la hora de certificar la instalación eléctrica con el comitente, como así también 

tener mayor certeza a la hora elaborar el certificado interno con el subcontratista eléctrico. 

También realizo el rendimiento de la instalación eléctrica, que permitió saber si el avance era 

adecuado según los plazos de entrega (ver Planilla 4 en ANEXOS). 

 

 Relevamiento de rendimientos y cómputos de materiales para 

                  Revoque grueso. 

 

Para este proyecto en particular, el revoque se planifico en la etapa de obra fina. Por lo tanto 

se relevo los rendimientos de los obreros que lo van a realizar posteriormente, como así 

también la cantidad de material que se va a requerir para esa tarea. 

Para realizar dicha planificación se realizo una muestra en un muro de 13 m
2
 

aproximadamente, y se registro el tiempo y las cantidades de cemento y arenas utilizadas. 
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Con dichos valores se realizo una extrapolación al resto del edificio (ver Planilla 5 en 

ANEXOS). 

Esto permitió anticiparse a los hechos, realizando una planificación de la logística para llevar 

a cabo la tarea de la manera más optima posible en un futuro cercano.  

 

 

11. CONCLUSIONES Y APRECIACIONES PERSONALES 

 

Las Practicas Profesionales Supervisadas son una herramienta fundamental para el alumno, ya 

que son el enlace ideal entre el ámbito académico que va dejando atrás el alumno y el ámbito 

profesional donde comienza a insertarse y desarrollarse. Esta experiencia es fructífera desde 

todo punto de vista, debido que le permite al alumno afrontar problemáticas reales, tomando 

decisiones concretas y pudiendo observar la evolución y consecuencias de dichas decisiones, 

cosa que es imposible de realizar en la Universidad. 

 

Tuve la suerte de conformar un grupo de trabajo que valora de sobremanera el trabajo en 

equipo, escuchando opiniones y sugerencias de todos los integrantes, lo cual llevo a una 

optimización del tiempo y mayor eficiencia en las tareas. También fue de suma importancia 

los consejos brindados por los profesionales de mayor experiencia. 

 

El estar trabajando me hizo profundizar aun mas mi entendimiento sobre la responsabilidad 

que cae sobre un Ingeniero Civil al frente de una obra, y la difícil tarea que cotidianamente 

enfrenta, ya que no sólo tiene que tener pericia técnica para resolver los problemas 

estructurales, constructivos y de planificación, sino también debe tener la capacidad para 

relacionarse con diversos actores involucrados en su ámbito laboral. 

 

Personalmente tuve la oportunidad de mejorar mi capacidad de relacionarme con diversos 

tipos de personas, aprendiendo mucho de ellos. También pude aprender técnicas constructivas 

nuevas y afianzar otras que sólo conocía teóricamente. 

 

Finalmente agradezco y destaco la formación de alta calidad que recibí de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, que me ha dado todas las herramientas 

necesarias para poder desenvolverme y desarrollarme profesionalmente. 
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                ANEXOS: Planillas 
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Planilla 1: Rendimiento de Ítems de Obra Gruesa 

 

MAMPOSTERIA (en nivel tipo) 

TAREA 
N° DE 

PERSONAS 
TIEMPO 

(días)       

RENDIMIENTO 
MATERIALES 

Hierro 
(kg) 

Ladrillos 
(unidades) 

Cemento 
(kg) 

Arena 
(m3) 

Ripio 
(m3) 

Anclaje Químico 
(uni) 

Cantidades Unidades Ø8 Ø6 18*18 8*18 

Replanteo 2 2 371,2 ml/día                 

Izado y Anclaje de columnas 3 3 70 unid/día 1127 426                                   35  

Levantamiento de 
mampostería 

8 

9 80 m2/día     5565 5280 6360 21,8     

Encofrado y llenado de 
columnas 

4 53 unid/día         5332 9,1 9,1   

Colocación de vigas 2 2 126 ml/día 457 224                                     6  

Encofrado y llenado de 
vigas 8 

2,5 100,8 ml/día         2427 4,2 4,2   

Limpieza 1 1 piso/día                 

Total 14 20 
1 piso/20 días 

laborables 
1584 650 5565 5280 14119 35,1 13,3                         41  

 

Nota 1: El anclaje químico utilizado es Semperfix de 280 ml por unidad 
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Planilla 2: Cómputo en obra vs Cómputo teórico  

 

Mampostería en Nivel Tipo 

TAREA 

COMPUTO  EN OBRA-
MATERIALES 

COMPUTO TEORICO-
MATERIALES VARIACION (%) 

C° (kg) A (m3) R (m3) C° (kg) A (m3) R (m3) 
C° 

(%) A (%) 
R 

(%) 

Levantamiento de 
Mamposteria 6360 21,8   5778 18   10 22   

Encofrado y llenado 
de Columnas 5332 9,1 9,1 3950 4,5 4,7 35 105 92 

Encofrado y llenado 
de Vigas 2427 4,2 4,2 2424 3 3 0,10 52 43 

TOTAL 14119 35,1 13,3 12153 25 7,7 16 40 74 

 

 

Planilla 3: Cómputo de Bocas eléctricas  

 

  ILUMINACION BAJA TENSIÓN   

NIVEL EC BOCA LOSA BOCA MURO TABLERO(*1) TV-TE-PE-T EC SUBTOTAL 

2°SS 0 52 18 10 0 12 92 

1°SS 0 52 18 5 0 19 94 

PB 30 80 215 48 45 40 458 

1°P 47 117 194 45 45 39 487 

2°P 30 100 190 30 50 40 440 

3°P 30 100 190 30 50 40 440 

4°P 30 100 190 30 50 40 440 

5°P 30 100 190 30 50 40 440 

6°P 30 100 190 30 50 40 440 

7°P 30 100 190 30 50 40 440 

8°P 30 100 190 30 50 40 440 

CE 0 10 4 6 0 6 26 

            TOTAL 4237 

TV-TE-PE-T; Televisión, Teléfono, Portero Eléctrico, Timbre       

CE-EC; Cuerpo Emergente, Espacios Comunes         

(*1)= Los tableros se consideran equivalentes a tres bocas por contener tres circuitos por departamento. 
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Planilla 4: rendimiento de Instalación eléctrica 

 

 

INSTALACION ELECTRICA 

NIVEL 

ILUMINACION BAJA TENSION 

RENDIMIENTO(bajadas-
tomas/día) 

TOTAL 
BOCAS 

COMPLETAS 

BOCAS 
COMPLETAS 
REALIZADAS 

% 
REALIZADO 

TOTAL 
BOCAS 

COMPLETAS 

BOCAS 
COMPLETAS 
REALIZADAS 

% 
REALIZADO 

2°SS 80 52 65 12 0 0 

35 

1°SS 75 52 69 19 0 0 

PB 295 110 37 85 0 0 

1°P 403 240 60 84 30 36 

2°P 350 270 77 90 50 56 

3°P 350 270 77 90 50 56 

4°P 350 270 77 90 50 56 

5°P 350 270 77 90 50 56 

6°P 350 270 77 90 50 56 

7°P 350 270 77 90 50 56 

8°P 350 0 0 90 0 0 

CE 20 10 50 6 0 0 

TOTAL 3323 2084 63 836 330 39 
  

Nota 1: Las bocas completas incluyen bocas de losa, bajadas, tomas y tableros 
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Planilla 5: Cubicación de Revoque Grueso 

 

Proporción    
arena Proporción C° N° de engarillas Cant. Arena (m3) Cant. C° (kg) Tiempo(min) Arena (m3)/(m2) C° (kg)/(m2) Tiempo(min)/(m2) 

6 1 6 0,293 73,240 90 0,022 5,466 6,716 

         

         

NIVEL 
Sup revocar 
(m2) Arena(m3)/(m2) Arena total (m3) C°(kg)/(m2) C° total(kg) Tiempo(min)/(m2) 

Tiempo total     
(días) Tiempo real (días) 

PB 1821 

0,022 

39,816 

5,466 

9953,99 

6,72 

8,49 25,5 

1°P 1889 41,292 10323,03 8,81 26,4 

2°P 2123 46,415 11603,81 9,90 29,7 

3°P 2123 46,415 11603,81 9,90 29,7 

4°P 2123 46,415 11603,81 9,90 29,7 

5°P 2123 46,415 11603,81 9,90 29,7 

6°P 2123 46,415 11603,81 9,90 29,7 

7°P 2123 46,415 11603,81 9,90 29,7 

8°P 2002 43,765 10941,16 9,34 28,0 

CE 199 4,346 1086,47 0,93 2,8 

TOTALES 18649   408   101928   87,0 261 

 

 


